
ITEM OBJETO DEL PROYECTO CONTRATISTA
CONTRATO 

Nº
VALOR

RECURSOS 

GIRADOS

TIEMPO DE 

EJECUCION

FECHA DE 

INICIO

FECHA DE 

TERMINACIÓN 

INICIAL

ADICIÓN EN 

PLAZO

FECHA DE 

SUSPENSION

FECHA DE 

FINALIZACIÓN 

ULTIMO

OBSERVACIÓN

1 CONSTRUCCIÓN OBRAS DE

EMERGENCIA PARA

REHABILITACIÓN DEL

ALCANTARLLADO SECTOR

ORIENTAL

RENE FRANCISCO

CORONADO 

CAMARGO

476/2010 626.068.193,90$       15/04/2011 30/11/2010 28/02/2011 45 DÍAS LIQUIDADO

2 INTERVENTORÍA TECNICA,

FINANCIERA Y AMBIENTAL DEL

PROYECTO, CONSTRUCCIÓN

OBRAS DE EMERGENCIA PARA

REHABILITACIÓN DEL

ALCANTARLLADO SECTOR

ORIENTAL

EDWARD 

ALEXANDER

ALVARADO CARILLO

487/2010 37.564.091,63$         15/05/2011 30/11/2010 29/03/2011 45 DÍAS LIQUIDADO

2 CONTRATAR LA CONSULTORIA

PARA LA ELABORACION DEL PLAN

MAESTRO DE ACUEDUCTO Y

ALCANTARILLADO DEL CASCO

URBANO - CALAMAR
UNION TEMPORAL 

CAAC

R.L. CRISTIAN A. 

ACUÑA C.

567/2010 149.988.000,00$       

 ANTICIPO $  

59'995.200

P. PARCIAL $  

44'996.400

P. TOTAL   $ 

104'991.600 

TRES (03) MESES 11/01/2011 10/04/2011
SESENTA (60) 

DIAS
03/06/2011 18/06/2013

EL CONTRATO DE CONSULTORIA ESTA EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN, EL

PROYECTO DE ALCANTARILLADO YA ESTÁ CONTRATADO; EL PROYECTO

DE ACUEDUCTO SE ENCUENTRA PUBLICADO EN PREPLIEGOS

3 ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA

RECUPERACIÓN Y PUESTA EN

MARCHA DEL ALCANTARILLADO

DE BARRIOS DEL ORIENTE, SAN

JOSÉ DEL GUAVIARE

CONSORCIO NEW 

SINERGY II

R.L. JULIAN RIVERA 

DUCÓN

580/2010 299.929.600,00$       
 ANTICIPO $ 

119'971.840 
TRES (03) MESES 09/02/2011 08/05/2011

NOVENTA (90) 

DIAS
17/02/2012

PENDIENTE POR DAR 

REINICIO

DE ESTE CONTRATO, LA RESULTANTE FUE LA CONSTRUCCIÓN DEL

ALCANTARILLADO EN DOS FASES, LA PRIMERA FASE YA FUE VIABILIZADA

Y SE ENCUENTRA LISTA PARA INICIAR EL PROCESO LICITATORIO, LA

SEGUNDA FASE SE ESTÁ A LA EXPEXTATIVA DEL CONCEPTO TÉCNICO

FAVORABLE POR PARTE DEL MVCT

4 ELABORACIÓN ESTUDIOS Y

DISEÑOS DEL PLAN MAESTRO DE

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

DEL RESGUARDO INDIGENA DE

BARRANCON Y ACUEDUCTO NO

CONVENCIONAL DE LAS

COMUNIDADES INDÍGENAS

U.T. PANORE

R.L. JUAN CARLOZ 

HDEZ L.

087/2011 106.567.907,00$       
 ANTICIPO $ 

42'627.162 
CUATRO (04) MESES 04/03/2011 03/07/2011

TREINTA (30) 

DÍAS
11/07/2011

ESTE CONTRATO SE ENCUENTRA SUSPENDIDO, FALTA RECOGER LA

FIRMA DE LOS RESGUARDOS INDÍGENAS DE BARRANCON Y LA MARIA

DEL DOCUMENTO EN LA CUAL LA COMUNIDAD AUTORIZA LA

REALIZACIÓN DEL POZO PROFUNDO Y EL TANQUE ELEVADO DENTRO

DEL RESGUARDO INDIGENA.

5 ELABORACIÓN ESTUDIOS Y

DISEÑOS DEL ACUEDUCTO

INTERVEREDAL DE PUERTO

ARTURO U.T. PUERTO 

ARTURO 

R.L. JOHN DIEGO 

PULIDO NOVOA 

GUSTAVO 

CONTRERAS

088/2011 49.085.690,00$         

 ANTICIPO $ 

19'634.276

P. PARCIAL $ 

14'725.707

P. TOTAL   $ 

34'359.983 

TRES (03) MESES 09/03/2011 08/06/2011
TREINTA (30) 

DÍAS
07/07/2011

ESTE CONTRATO SE ENCUENTRA SUSPENDIDO, FUE DEVUELTO POR EL

VASB PARA AJUSTES TECNICOS Y DOCUMENTALES; LA PARTE TÉCNICA

YA FUE SUBSANADA, ESTA EN PROCESO DE RECOLECCIÓN DE LOS

DOCUMENTOS PARA LA SERVIDUMBRE DEL PASO DE LA LÍNEA DE

TUBERÍA Y EL DOCUMENTO DE PROPIEDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN DE

LA PTAP

6 ELABORACIÓN ESTUDIOS Y

DISEÑOS DEL PLAN MAESTRO DE

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

DE LA UNILLA

U.T. LA UNILLA

R.L. LUIS EDUARDO 

RIOS HERNANDEZ -

HUMBERTO DIAZ 

M.

089/2011 38.691.220,00$         
 ANTICIPO $ 

15'476.488 
TRES (03) MESES 14/03/2011 13/06/2011

TREINTA (30) 

DÍAS
01/07/2011

CONTRATO DE CESION APROBADO -  SUSPENDIDO, FUE DEVUELTO PARA 

AJUSTES TECNICOS, EL PROYECTO DE ACUEDUCTO YA TIENE LA

DOCUMENTACIÓN DE PROPIEDAD DE TERRENO SE ENCUENTRA LISTO

PARA PRESENTARSE EN EL VASB; AL PROYECTO DE ALCANTARILLADO

HACE FALTA EL DOCUMENTO DE PROPIEDAD DEL TERRENO PARA LA

CONSTRUCCIÓN DE LA PTAR EL CUAL ESTÁ EN TRAMITE

7 ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y

DISEÑOS INDIVIDUALES DE

POTABILIZACIÓN Y TRATAMIENTO

DE AGUAS RESIDUALES DE LAS

VEREDAS DIAMANTE 1 Y 2

U.T. H&G

R.L. LUIS EDUARDO 

RIOS HERNNANDEZ - 

HUMBERTO DIAZ 

M.

092/2011 48.457.462,00$         
 ANTICIPO $ 

19'382.984 
TRES (03) MESES 14/03/2011 13/06/2011

TREINTA (30) 

DÍAS
01/07/2011

CONTRATO DE CESION APROBADO -  SUSPENDIDO, FUE DEVUELTO PARA 

AJUSTES TECNICOS, LOS CUALES ESTAN EN PROCESO DE TERMINACIÓN,

COMO TAMBIEN ESTA EN PROCESO DE LOS PERMISOS INDIVIDUALES

PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS PTAB Y PTAR INDIVIDUALES.

8 ELABORACIÓN ESTUDIOS Y

DISEÑOS DEL PLAN MAESTRO DE

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

DE EL BOQUERON
U.T. SOLUCIONES 

EN SANEAMIENTO

R.L. WILSON YEPES

205/2011 39.132.126,00$         
 ANTICIPO $ 

15'652.850 
TRES (03) MESES 04/05/2011 03/09/2011 14/07/2011

CONTRATO SUSPENDIDO, FUE DEVUELTO PARA AJUSTES TECNICOS,

HACE FALTA LA DOCUMENTACIÓN DE PROPIEDAD DE LOS TERRENOS

PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PTAB Y LA PTAR.

8 ELABORACIÓN ESTUDIOS Y

DISEÑOS DEL SISTEMA DE

ACUEDUCTO VEREDA AGUA

BONITA
U.T. SOLUCIONES 

EN SANEAMIENTO

R.L. WILSON YEPES

574/2011 49.888.789,00$         
 ANTICIPO $ 

19'955.515 
TRES (03) MESES 12/10/2011 11/01/2012 12/12/2011

CONTRATO SUSPENDIDO, FUE DEVUELTO PARA AJUSTES TECNICOS,

HACE FALTA LA DOCUMENTACIÓN DE PROPIEDAD DE LOS TERRENOS

PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PTAB, PERO LA COMUNIDAD ESTA

COLABORANDO PARA AGILIZAR ESTE DOCUMENTO..



9 FORMULACIÓN DE ESTUDIOS Y

DISEÑOS DEL PLAN MAESTRO DE

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

DEL CASERÍO DE GUACAMAYAS,

DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE 

JOHN DIEGO 

PULIDO NOVOA-

GUSTAVO 

CONTRERAS

581/2011 62.821.605,00$         
 ANTICIPO $ 

25'128.642 
TRES (03) MESES 21/09/2011 20/12/2011 UN (01) MES 10/01/2011

CONTRATO DE CESION APROBADO -  SUSPENDIDO, FUE DEVUELTO PARA 

AJUSTES TECNICOS, EL PROYECTO DE ACUEDUCTO YA TIENE LA

DOCUMENTACIÓN DE PROPIEDAD DE TERRENO SE ENCUENTRA LISTO

PARA PRESENTARSE EN EL VASB; AL PROYECTO DE ALCANTARILLADO

HACE FALTA EL DOCUMENTO DE PROPIEDAD DEL TERRENO PARA LA

CONSTRUCCIÓN DE LA PTAR

10 CONSTRUCCIÓN TAPAS PARA

CANALES EN LA CALLE 8ª ENTRE

CARRERAS 18 Y 20, CALLE DE LOS

TALLERES DEL MUNICIPIO DE SAN

JOSÉ DEL GUAVIARE
JOHN DIEGO PULIDO NOVOA643/2011 23.680.635,18$         

 P. PARCIAL $ 

11'054.156 
TRES (03) MESES 06/02/2012 05/05/2012

QUINCE (15) 

DIAS

SE TERMINO EL 17 DE JULIO DE 2012, 

ESTA LIQUIDADO

11 ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS

Y DISEÑOS DEL SISTEMA DE

ACUEDUCTO RURAL VEREDA SAN

LUCAS INSPECCIÓN DE LA UNILLA

MUNICIPIO EL RETORNO,

DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE 

GUIDO OMAR MAYA DURANGO737/2011 42.940.242,00$         
 ANTICIPO $ 

17'176.096 
TRES (03) MESES 21/12/2011 20/03/2012

VEINTE (20) 

DIAS
05/04/2012

CONTRATO SUSPENDIDO, FUE DEVUELTO PARA AJUSTES TECNICOS LOS

CUALES YA SE REALIZARON EL PROYECTO YA TIENE LA

DOCUMENTACIÓN DE PROPIEDAD DE TERRENO SE ENCUENTRA LISTO

PARA PRESENTARSE EN EL VASB

12 CONSTRUCCION PRIMERA FASE

DEL PM DE ALCANTARILLADO,

CASCO URBANO DEL MUNICIPIO

DE EL RETORNO DEL

DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE

CONSORCIO 

ALEMAN

R.L. CAMILO JOSUE 

CASTRO

738/2011 4.423.856.635,49$   
 ANTICIPO $ 

2.211'928.317 
OCHO (08) MESES 27/12/2011 26/08/2012

CONTRATO SUSPENDIDO SE REINICIA EL 5 DE AGOSTO, SE REALIZÓ

COMITÉ DE OBRA EL 31 DE JULIO DE 2013, SE REALIZÓ EL COMPROMISO

DE ENTREGAR LOS DISEÑOS Y MODELACIÓN DEL TRAMO QUE SE VA A

MODIFICAR Y PRESENTAR ANTE EL VASB PARA EL VISTO BUENO Y

CONTINUAR CON LA EJECUCIÓN - ESTE CONTRATO SE ENCUENTRA EN

78% SEGUN INFORME DE INTERVENTORÍA

13 INTERVENTORIA TECNICA,

ADMINISTRATIVA Y CONTABLE

PARA LA CONSTRUCCION

PRIMERA FASE DEL PM DE

ALCANTARILLADO, CASCO

URBANO DEL MUNICIPIO DE EL

RETORNO DEL DEPARTAMENTO

DEL GUAVIARE

CONSORCIO 

SANEAMIENTO

R.L. WILSON 

RAMIREZ RICO

773/2011 218.507.204,80$       
 ANTICIPO $ 

109'253.602 
OCHO (08) MESES 09/02/2012 08/10/2012

CONTRATO SUSPENDIDO DE ACUERDO AL CONTRATO DE OBRA N°

738/2011

14 INTERVENTORIA TECNICA,

ADMINISTRATIVA Y CONTABLE

PARA LA CONSTRUCCION

PRIMERA FASE DEL PM DE

ACUEDUCTO CASCO URBANO

MUNICIPIO DE MIRAFLORES

CONSORCIO 

SANEAMIENTO

R.L. WILSON 

RAMIREZ RICO

774/2011 118.232.188,00$       
 ANTICIPO $ 

59'116.094 
CINCO (05) MESES 09/03/2012 08/08/2012 13/03/2012

CONTRATO EN EJECUCIÓN SE HIZO UNA SEGUNDA PRORROGA EN

TIEMPO POR CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS  FINALIZA EL 30 DE AGOSTO

15 CONSTRUCCION DEL PM DE

ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE

MIRAFLORES - DEPARTAMENTO

DEL GUAVIARE

CONSORCIO 

TERRITORIO NAL

R.L. JULIAN 

LEONARDO RIVERA

786/2011 2.580.837.133,14$   
 ANTICIPO $ 

1.290'418.567 
CINCO (05) MESES 09/03/2012 08/08/2012 13/03/2012

CONTRATO EN EJECUCIÓN SE HIZO UNA SEGUNDA PRORROGA EN

TIEMPO POR CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS FINALIZA EL 30 DE AGOSTO

SU PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ES DEL 85% SEGÚN INFORME DE

INTERVENTORIA

16 ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS

Y DISEÑOS DEL RELLENO

SANITARIO REGIONAL DEL

MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL

GUAVIARE 

CONSORCIO 

ESTUDIOS 

AMBIENTALES

787/2011 399.993.520,00$       
 ANTICIPO $ 

159'997.408 
SEIS (06) MESES 01/10/2012 30/03/2013 11/06/2013 26/07/2013

YA SE ENCUENTRA LISTO PARA SU ENTREGA, HAY QUE COORDINAR CON

EL CONTRATISTA, LAS AUTORIDADES AMBIENTALES, LAS MUNICIPALES Y

LA COLABORACIÓN DEL MVCT PARA LA REUNION DE SOCIALIZACIÓN Y

ENTREGA DE LOS DISEÑOS DEFINITIVOS

17 CONSTRUCCION PLAN MAESTRO

DE ALCANTARILLADO DEL ÁREA

URBANA DEL MUNICIPIO DE

CALAMAR - DEPARTAMENTO DEL

GUAVIARE
011/2013 2.225.315.581,00$   SEIS (06) MESES 11/03/2013 10/09/2013 07/05/2013

CONTRATO SUSPENDIDO, SE ESTA VALORANDO LAS MODIFICACIONES

PRESENTADAS POR EL CONTRATISTA, SE PROGRAMA COMITÉ DE OBRA

EN EL SITIO APENAS SE REINICIE EL 8 DE AGOSTO Y SOLUCIONAR EL

SITIO DE LA PTAR Y ASI SOLUCIONAR LA LINEA DEL COLECTOR FINAL.

18 INTERVENTORÍA TÉCNICA,

FINANCIERA Y AMBIENTAL DEL

PROYECTO: CONSTRUCCION PLAN

MAESTRO DE ALCANTARILLADO

DEL ÁREA URBANA DEL

MUNICIPIO DE CALAMAR -

DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE

072/2013 127.264.330,00$       SEIS (06) MESES 11/03/2013 10/10/2013 07/05/2013
CONTRATO SUSPENDIDO, DE ACUERDO A LAS RAZONES DEL CONTRATO

DE OBRA

19 ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y

DISEÑOS DEL PLAN MAESTRO DE

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

DE LA VEREDA LAS DAMAS

MUNICIPIO DE CALAMAR -

GUAVIARE

Ing. TITO

ALEJANDRO 

SAAVEDRA 

RAMIREZ

277/2013 50.462.670,90$         
 ANTICIPO $  

20'185.068,36 
TRES (03) MESES 02/05/2013 01/08/2013

SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN, YA SE ENTREGO PARA REVISIÓN

TÉCNICA EN LA OFICINA DEL PDA

20 ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y

DISEÑOS DEL SISTEMA

ACUEDUCTO DEL PROYECTO

SABANAS DEL GUAVIARE DE LA

VEREDA SANTA LUCIA

Ing. TITO

ALEJANDRO 

SAAVEDRA 

RAMIREZ

366/2013 46.891.260,00$         
 ANTICIPO $  

18'756.504,00 
TRES (03) MESES 19/06/2013 18/09/2013

SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN, YA SE ENTREGO PARA REVISIÓN

TÉCNICA EN LA OFICINA DEL PDA



21 ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y

DISEÑOS DEL PLAN MAESTRO DE

ACUEDUCTO DE LA VEREDA

BRISAS DEL ITILLA MUNICIPIO DE

CALAMAR - GUAVIARE

Ing. TITO

ALEJANDRO 

SAAVEDRA 

RAMIREZ

367/2013 48.472.340,00$         
 ANTICIPO $  

19'388.936,00 
TRES (03) MESES 19/06/2013 18/09/2013

SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN, YA SE ENTREGO PARA REVISIÓN

TÉCNICA EN LA OFICINA DEL PDA

22 CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE

SERVICIOS DE UN PROFESIONAL

EN ARQUITECTURA COMO APOYO

EN LA IMPLEMENTACION DEL

PLAN DEPARTAMENTAL DE

AGUAS QUE LIDERA EL GESTOR

JOHN HENRY 

WILLIAMSON CRUZ
532/2013 20.337.750,00$          PAGO MES VECIDO CINCO (05) MESES 04/07/2013 03/12/2013 EN EJECUCIÓN

23 CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE

SERVICIOS DE UN TECNICO

ADMINISTRATIVO EN LA

IMPLEMENTACION, DESARROLLO

Y EJECUCION DE PROYECTOS DEL

PLAN DEPARTAMENTAL DE

AGUAS EN EL DEPARTAMENTO

DEL GUAVIARE

MAUREL RAMIREZ 533/2013 8.842.500,00$            PAGO MES VECIDO CINCO (05) MESES 05/07/2013 04/12/2013 EN EJECUCIÓN

24 CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE

SERVICIOS DE UN INGENIERO

AMBIENTAL QUE APOYE LA

IMPLEMENTACIÓN, DESARROLLO

Y EJECUCIÓN DEL PLAN

DEPARTAMENTAL DE AGUAS EN

EL DEPARTAMENTO DEL

GUAVIARE

AURA CONSTANZA 

MARTINEZ 

CALDERON

534/2013 12.674.250,00$          PAGO MES VECIDO CINCO (05) MESES 05/07/2013 04/12/2013 EN EJECUCIÓN

25 CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE

SERVICIOS DE UN PROFESIONAL

EN DERECHO PARA EL APOYO EN

LA IMPLEMENTACION DEL PLAN

DEPARTAMENTAL DE AGUAS DEL

GUAVIARE - DAPG

DARIO OLIVEROS 

LARIOS
535/2013 15.916.500,00$          PAGO MES VECIDO CINCO (05) MESES 05/07/2013 04/12/2013 EN EJECUCIÓN

26 CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE

SERVICIOS DE UN PROFESIONAL

EN CONTADURÍA PÚBLICA COMO

APOYO EN LA IMPLEMENTACION

DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE

AGUAS QUE LIDERA EL GESTOR

VIVIANA BELTRAN 

RABA
536/2013 22.165.200,00$          PAGO MES VECIDO OCH (08) MESES 04/07/2013 03/12/2013 EN EJECUCIÓN

27 CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE

SERVICIOS PROFESIONALES DE UN

INGENIERO CIVIL COMO APOYO

EN LA IMPLEMENTACION DEL

PLAN DEPARTAMENTAL DE

AGUAS DEPARTAMENTO DEL

GUAVIARE

YDIN RODRIGUEZ 

PALACIOS
537/2013 15.916.500,00$          PAGO MES VECIDO CINCO (05) MESES 05/07/2013 04/12/2013 EN EJECUCIÓN

28 ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y

DISEÑOS DE LOS SISTEMAS DE

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

DE LA VEREDA LA UNION

MUNICIPIO DE CALAMAR

GUAVIARE.

Ing. TITO

ALEJANDRO 

SAAVEDRA 

RAMIREZ

859/2013 58.910.623,20$         
 ANTICIPO $  

18'756.504,00 
CUATRO (04) MESES 27/11/2013 26/03/2014

SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN, YA SE ENTREGO PARA REVISIÓN

TÉCNICA EN LA OFICINA DEL PDA

29 ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y

DISEÑOS DE LOS SISTEMAS DE

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

DE LA VEREDA BARRANQUILLITA

MUNICIPIO DE MIRAFLORES

GUAVIARE.

Ing. TITO

ALEJANDRO 

SAAVEDRA 

RAMIREZ

860/2013 73.110.986,00$         
 ANTICIPO $  

19'388.936,00 
CUATRO (04) MESES 27/11/2013 26/03/2014

SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN, YA SE ENTREGO PARA REVISIÓN

TÉCNICA EN LA OFICINA DEL PDA

20 ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y

DISEÑOS DEL SISTEMA DE

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

DE LA VEREDA LAS ACACIAS

MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL

GUAVIARE.

DAGO LEONARDO

FONSECA GARCIA
861/2013 52.461.000,00$         

 ANTICIPO $  

18'756.504,00 
CUATRO (04) MESES 28/11/2013 27/03/2014

SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN, YA SE ENTREGO PARA REVISIÓN

TÉCNICA EN LA OFICINA DEL PDA

21 ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y

DISEÑOS DEL PLAN MAESTRO DE

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

DEL CASERIO DE LA VEREDA

CERRITOS.

DAGO LEONARDO

FONSECA GARCIA
862/2013 56.735.600,00$         

 ANTICIPO $  

19'388.936,00 
CUATRO (04) MESES 28/11/2013 27/03/2014

SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN, YA SE ENTREGO PARA REVISIÓN

TÉCNICA EN LA OFICINA DEL PDA



20 ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y

DISEÑOS DE LOS SISTEMAS DE

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

DE LA VEREDA LAGOS DE PASO

MUNICIPIO DE MIRAFLORES

GUAVIARE.

Ing. TITO

ALEJANDRO 

SAAVEDRA 

RAMIREZ

871/2013 74.741.813,68$         
 ANTICIPO $  

18'756.504,00 
CUATRO (04) MESES 27/11/2013 26/03/2014

SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN, YA SE ENTREGO PARA REVISIÓN

TÉCNICA EN LA OFICINA DEL PDA

21 ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y

DISEÑOS DE LOS SISTEMAS DE

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

DE LA VEREDA LA CEIBA

MUNICIPIO DE CALAMAR

GUAVIARE.

Ing. TITO

ALEJANDRO 

SAAVEDRA 

RAMIREZ

872/2013 59.084.623,20$         
 ANTICIPO $  

19'388.936,00 
CUATRO (04) MESES 27/11/2013 26/03/2014

SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN, YA SE ENTREGO PARA REVISIÓN

TÉCNICA EN LA OFICINA DEL PDA


