

No.	CONSULTORIAS PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS DE PROYECTOS DE ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO BÁSICO	ESTADO
1	ELABORACIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL RESGUARDO INDIGENA DE BARRANCON Y ACUEDUCTO NO CONVENCIONAL DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS	PARA SER RADICADO NUEVAMENTE ANTE EL VASB
2	ELABORACIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL ACUEDUCTO INTERVEREDAL DE PUERTO ARTURO	DEVUELTO PARA AJUSTE DOCUMENTAL DE PREDIALIZACIÓN
3	ELABORACIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE EL BOQUERON	ESTA EN AJUSTES TECNICOS DE ACUERDO A OBSERVACIONES
4	ELABORACIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO VEREDA AGUA BONITA	ESTA EN AJUSTES TECNICOS DE ACUERDO A OBSERVACIONES
5	FORMULACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CASERÍO DE GUACAMAYAS, DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE	ESTA EN AJUSTES TECNICOS Y DE PREDIALIZACIÓN DE ACUERDO A OBSERVACIONES DEL VASB
6	ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL RELLENO SANITARIO REGIONAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE	SUSPENDIDO MIENTRAS EL LICENCIAMIENTO AMBIENTAL
7	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL SISTEMA ACUEDUCTO DEL PROYECTO SABANAS DEL GUAVIARE DE LA VEREDA SANTA LUCIA	ESTA EN AJUSTES TECNICOS DE ACUERDO A OBSERVACIONES
8	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEREDA LAS ACACIAS MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE.	EN EJECUCIÓN
9	ELABORACIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA UNILLA	AJUSTE DE DOCUMENTOS A LAS OBSERVACIONES
10	ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO RURAL VEREDA SAN LUCAS INSPECCIÓN DE LA UNILLA MUNICIPIO EL RETORNO, DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE	PARA SER RADICADO NUEVAMENTE ANTE EL VASB
11	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CASERIO DE LA VEREDA CERRITOS.	EN EJECUCIÓN
12	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS INDIVIDUALES DE POTABILIZACIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LAS VEREDAS DIAMANTE 1 Y 2	ESTA EN AJUSTES TECNICOS DE ACUERDO A OBSERVACIONES
13	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DE LA VEREDA BRISAS DEL ITILLA MUNICIPIO DE CALAMAR - GUAVIARE	EN EJECUCIÓN
14	ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEREDA LAS DAMAS MUNICIPIO DE CALAMAR - GUAVIARE	DEVUELTO PARA AJUSTE DOCUMENTAL DE PREDIALIZACIÓN
15	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEREDA LA UNION MUNICIPIO DE CALAMAR GUAVIARE.	EN EJECUCIÓN

16		ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEREDA LA CEIBA MUNICIPIO DE CALAMAR GUAVIARE.	EN EJECUCIÓN
17	MIRAFLORES	ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISENOS DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEREDA BARRANQUILLITA MUNICIPIO DE MIRAFLORES GUAVIARE.	EN EJECUCIÓN
18		ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISENOS DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEREDA LAGOS DE PASO MUNICIPIO DE MIRAFLORES GUAVIARE.	EN EJECUCIÓN
		TOTAL	